

Las Americas Institute of Technology

Materia:

Introducción a la Ingeniería de Software

Docente:

Evanyeline Brito Rojas

Tema:

Informe de equipo

Grupo de trabajo:

(01)

Presentado por:

Gregory Burgos (2018 – 6730)

Rangel Acevedo (2019 – 7749)

Abdiel Rodríguez (2018 – 6552)

Diego Ortiz (2019 - 7424)

Marianne Mateo (2019 – 7890)

Abel Batista (2019 – 7796)

Informe de trabajo en equipo

Para la organización del grupo sugerí la idea de dividirnos en equipo de 2 para una mayor eficiencia, y para el control de código usamos GitHub subiendo un código plantilla al repositorio.

Estos grupos estaban divido en categoría de:

Analistas o Testing

Función: "Elaborar documentación del proyecto y pruebas de calidad".

• Diseño o front-end

Función: "Diseño del proyecto según el usuario".

• Desarrolladores o Back-end

Función: "Funcionalidad del proyecto".

Repartición de labores fue hecho el 5/8/2021, este cada quien escogía su área a desarrollar Así fue como se quedó:

Puesto	Nombre	Matricula	Papel
Analista	Gregory Burgos	2018 – 6730	Gestor de equipo
Analista	Marianne Mateo	2019 – 7890	Manual de usuario
Diseño	Diego Ortiz	2019 – 7424	Diseñador principal
Diseño	Abel Batista	2019 – 7796	Diseñador secundario
Desarrollador	Rangel Acevedo	2019 – 7749	Principal
Desarrollador	Abdiel Rodríguez	2018 – 6552	Secundario

Nota: los principales son con los que más me comunico.

Para cada equipo se puso una fecha de inicio y una de cierre, con la cual todos debían tener en cuenta. Que durante el transcurso se comunicarían conmigo en caso de emergencia y problemas para realizar sus labores.

Aquí están las siguientes observaciones:

Diseñadores

La comunicación con ellos fue constante de que subí la plantilla al repositorio el 7/8/2021 Empezaron a trabajar, también terminando según los acordado el 8/8/2021.

Desarrollador

La comunicación con ellos no es mala pero el 9/8/2021 donde debieron empezar no lo hicieron, También el martes donde se pone que tendrían que elaborar alguna funcionalidad tampoco Debido a que tenían muchas cosas que hacer pero no lo comunicaron.11/8/2021,10:08 am escrito y no han respondido. Hubo problema con comunicación de parte de ellos pero terminaron aunque fuera de la fecha acordada el 12/8/2021.

Analistas

Una vez terminado ahora comienza parte de pruebas del producto final ,en la parte de pruebas todo fue bien en el modulo de productos y reportes, la documentación fue elaborada rápidamente después de ver las funcionalidades del proyecto y diseño. Para después sea enviado.

Buzón de actualización o sugerencias

El proyecto esta creado en blazor 3.1.1 pero existen más versiones. En la parte de desarrollo dieron la idea de actualizar en el proyecto a la versión más reciente que es la 5.0.201 .esta versión cuenta con nuevos atributos que podrían mejorar el mismo.

Fecha de entrega:

16 de agosto de 2021